民用航空局七美航空站為民服務白皮書  110.6.30                     

一、七美航空站位置、面積、跑道長度、近3年進出旅客人數、貨運噸數、航機起降架次等資料。 
（1） 七美機場位於澎湖縣七美鄉西端，為民用機場，機場之總面積計
1.407公頃，跑道長度783公尺，寬度23公尺（跑道清除區兩端各
30公尺×40公尺）。 
（2） 近三年（107.108.109）進出旅客人數分別為：19719、18373、20552人次。 
貨運噸數分別為：5.8、7.088、12.5公噸。 
航機起降架次分別為：1990、1732、1918架次。 
二、七美航空站近年場面設施改善情形及未來規劃改善計畫。 
（一）近年場面設施改善情形： 
1.102年9月完成候機室排椅汰換，提昇旅客服務品質。 
2.102年10完成「航空站外牆改善油漆工程」，美化航站整體外觀。 
3.102年7月完成「機場圍牆及刺絲網整體改善工程」，維護機場保安。 
4.102年12月完成「候機室廁所、哺乳室修建及改善工程」。 
5.103年6月完成「站前廣場止滑改善工程」，維護並提昇航站交通安全。 
6.103年9月完成「候機室地磚舖設工程」，美化及提昇候機室舒適度。 
7.103年11月完成「候機室女廁增建改善工程」，提昇候機室服務品質。 
8.104年3月「候機室冷氣汰舊工程」，提昇候機室服務品質。 
9.104年4月「候機室環境美化工程」，提供搭機旅客候機時舒適環境。 
10.104年6月完成「機場圍牆及刺絲網整體改善工程」，維護機場保安。 
11.104年10月配合總臺完成「七美機場跑道燈光工程」，提昇飛航安全。 
12.104年11月完成「七美航空站空側道面伸縮縫更新暨零星鋪面改善工程」，提昇飛航安全。 
13.105年5月完成「汰換航站監控系統工程及電話及網路系統工程」，提昇政府服務品質與整體觀瞻形象。 
14.105 年 12 月完成「航站室內外建築設施改善工程」，提昇維護效率及美化航站形象。 
15.105 年 12 月完成「航空站前廣場改善工程」，提供旅客及車輛安全舒適之行走空間及優質搭機環境。 
16.105年12月完成「簡易塔台強化玻璃及防風電動鐵捲門更新」。 
17.106年完成「消防器材室整修及地標立柱修復工程」，美化航站形象。 
18.106年完成「七美站屋頂防水改善工程」，提供候機室旅客及辦公室員工舒適優質之環境，並提昇政府服務品質。 
19.107年4月完成「空側通道整建及候機室外屋簷整修工程」。 
20.107年4月完成「航站燈具汰換工程」。 
21.107年6月完成「室外消防管維修工程」及「消防泵浦室壓力桶更換」。 
22.107年6月完成「工程搶救車加裝升降尾門總成」。 
23.108年3月完成「新設塔台數位監控系統」，提升飛航安全。 
24.108年3月完成「宿舍天花板燈座改善」及「宿舍燈具汰換工程」。 
25.108年4月完成「候機室和候補室旅客座椅汰換」。 
26.108年6月完成「候機室、候補室、辦公室、會議室重新油漆工程」。 
27.108年9月完成「跑道迴轉坪標線重繪」和「清除直昇機坪標線工程」。 
28.108年10月完成「候機室廁所改善及週邊排水溝改善工程」。 
29.108年10月完成「跑道裂縫修補工程」，提升飛航安全。 
30.109年4月完成汰換酒測器、消防班電視和宿舍餐廳電視。 
31.109年4月完成「航空站白鐵電動捲門除銹油漆工程」。 
32.109年10月完成「馬公七美望安緊急發電機汰換工程」。 
（二）未來規劃改善計畫：  
1.持續加強航站美化作業，列為110年度重要施政計畫作為。 
2.配合交通部政策持續落實優質公廁、無障礙設施改善工作。 
3.七美機場外觀風貌改造計畫: 
（1） 110年1月-110年9月基本設計作業、經費審議及成果核定 
（2） 110年10月-110年12月委託工程專案管理服務招標 
（3） 111年01月-111年02月擬訂細部設計規範及招標資料 
（4） 111年03月-111年04月委託細部設計及監造技術服務招標 
（5） 111年05月-111年09月細部設計作業 
（6） 111年09月-111年12月細部設計成果核定 
（7） 111年01月-111年12月土地撥用 
（8） 112年01月-112年03月工程發包 
（9） 112年04月-114年09月工程動員及施工作業（10） 114年10月-114年12月完工驗收。 
