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交通部民用航空局馬公航空站 

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄 

一、開會時間：104 年 10 月 20 日(星期二) 14：00 

二、開會地點：航空站三樓會議室 

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：張博涵 

四、出席單位及人員：如簽到單 

五、承辦單位簡報：略 

六、結論： 

(一)、年度安全績效指標未達成目標值之項目（至10月15日）： 

1、場內鳥擊事件發生次數 5次：目前累積 6次。 

2、因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率 0.8 次/1 萬起

降架次：目前發生 3起，均為前班機發現跑道有鳥屍，

或前班機遭受鳥擊所致，換算發生率為 1.0669 次/1 萬

起降架次。 

 (二)、檢討前述安全績效指標尚未達成年度目標之原因： 

1、今年機場環境較往年改善(精進)者： 

(1)空側綠帶砂石裸露處植草後，面積減少，燕鴴、雲雀

等喜愛裸露地表之鳥類減少。 

(2)航警支援獵槍驅鳥頻率增加。 

2、今年機場環境較往年不利者： 

(1)雨量增加，積水區域增加，小白鷺等喜愛水源之鳥類

增加。 

(2)大型噴射機班次增加，因大型噴射機速度快，體積大，

遭受鳥擊之可能性較螺旋槳飛機高。 

3、今年場內鳥擊概況： 

(1)至8月中旬止，次數2次，低於往年平均值。 

(2)8月底一連3次，疑與8月颱風及西南氣流導致澎湖雨量

創歷年新高，使場面綠帶多處積水有關（8月有小白鷺

鳥擊，該鳥種偏好積水綠帶）。 

(3)101至103年間，大型噴射機鳥擊次數僅1次，今年已2

次，疑與今年大型噴射機班次增加有關。 

4、現行防制作為： 
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(1)航站與馬基隊例行巡場1日共計7次，另視需要執行不

定時巡場。 

(2)架設鳥網、割草(馬基隊)；綠帶植草(航站)；積水改

善、鳴笛、開車追逐(馬基隊、航站)；獵槍驅殺(馬基

隊、航警)。 

(3)馬基隊每月執行鳥相調查，調查報告送航務組存參。 

5、未來精進防制作為： 

(1)針對101年起之鳥擊月份、發生地點、時段、鳥種、機

型做統計分析。(12月工作小組會議提出) 

(2)參考桃園機場鳥擊防制小組作法，列出本場威脅鳥種

及威脅程度，擬定風險評估表，爾後每年定期審視與

調整。(12月工作小組會議提出) 

(3)依據平日觀測結果，標示本場鳥類活動熱區，公布於

飛航指南AIP。(11月底前完成) 

(4)加速積水區域之排水改善，過渡時期請馬基隊增設覆

蓋式鳥網於積水區。(尚待與本站工程廠商及馬基隊研

議完成日期) 

(5)主席裁示：航站消防班未來將支援航務組驅鳥作業。 

(三)、近期新增危害通報及處置措施詳附表一。 

(四)、近期新增風險評估案件及其風險降低策略詳附表二至四。 

(五)、請各公司勤務人員載運行李時，務必先行確認行李固定

妥當，以免掉落機坪地面。 

(六)、有關場面綠帶積水改善工程，航站廠商將於 10 月底現勘

後，擬定施工計畫。 

七、散    會(15:10) 
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近期新增危害通報及處置措施 

通報編號 危害內容摘要 處置措施 

10403 

跑道中心線雨天易打

滑，滑行道中心線夜間不

清楚。 

請塔臺於夜間及雨天隨機詢

問航機駕駛，若有多名駕駛反

映相同狀況，將請業務組做標

線亮度及摩擦係數量測，以確

認亮度是否符合 ICAO 規範。 

10404 民航機於南溫機坪試車

時，因地面未標記民航機

定位點，每次試車位置需

臨時於現場決定，易產生

地安風險。 

執行風險評估及擬定風險降

低策略(評估案號 10403) 

10405 部分民航機通過 K4 滑行

道時會橫越溫機坪。若有

軍機在溫機坪待命，易發

生危險。 

執行風險評估及擬定風險降

低策略(評估案號 10404) 

10406 6 號停機位積水，旅客行

走易發生危險。 

執行風險評估及擬定風險降

低策略(評估案號 10405) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一 
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安全危害確認及風險管理紀錄表 

危害編號 危害描述 危害可能結果 
風險指

數 
風險移除/降低策略（措施） 

風險指

數 

完成期限/

負責人 

10403 

 

民航機於南溫機

坪試中/大車

時，因地面未標

記定位點，每次

試車需當場判斷

位置，易產生地

安風險。 

1.試車航機與 K1 滑行道安

全間距不足，通行 K1 滑

行道之航機有碰撞試車

航機與人員之可能。 

2.試車航機尾流易導致空

軍 B/C 機庫前草區之設

施(天線、噪音監測站等)

受損。 

 

2B 

可容忍 

1. 以不變更溫機坪內既有之軍機停

放標線為前提，選擇其中 1 條停

機位中心線作為試車民航機停機

線。該停機線後方草區須無設

施，以免航機尾流造成損害。 

2. 參照營運本場長度最長機型，及

民航局「機場設計暨運作規範」

有關滑行道中心線與障礙物最小

間距，確認試車航機鼻輪定位

點，於地面標記。 

3. 溫機坪試車位置資訊公布於航務

組。 

1B 

可接受 

105 年 6 月

30 日/航務

組、馬基隊 

 

備註：原風險指數 2B 經出席人員 13 票同意，新風險指數 1B 經出席人員 17 票同意。 

日期： 104 年 10 月 20 日        執行秘書：張博涵          安全主管：黃偉宏 

附表二 
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安全危害確認及風險管理紀錄表 

危害編號 危害描述 危害可能結果 
風險指

數 
風險移除/降低策略（措施） 

風險指

數 

完成期限

/負責人 

10404 

 

部分民航機通過

K4 滑行道時會直

接橫越溫機坪，

此時若有軍機在

溫機坪待命，易

發生危險。 

滑行航機撞擊溫機坪內之

軍機與人員。 

 

 

2B 

可容忍 

參照民用大坪與滑行道之分隔線，並

參照其它軍民合用機場之作法，於

K4 滑行道和溫機坪間劃設前述之分

隔線(黃色雙虛線)。 

 

1B 

可接受 

105年6月

30 日/航

務組、馬

基隊 

 

備註：原風險指數 2B 經出席人員 18 票同意，新風險指數 1B 經出席人員 19 票同意。 

日期： 104 年 10 月 20 日        執行秘書：張博涵          安全主管：黃偉宏 

 

 

附表三 
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安全危害確認及風險管理紀錄表 

危害編號 危害描述 危害可能結果 
風險指

數 
風險移除/降低策略（措施） 

風險指

數 

完成期限

/負責人 

10405 

 

民用大坪 6號停

機位因地勢低

窪，下雨天易積

水。 

旅客涉水通過極不方便，且

易受傷。 

 

 

5D 

可容忍 

1. 本年度將先行於該停機位旅客斑

馬線旁設置 1排水暗溝。 

2. 106 年施政計畫將於該停機位兩

旁增設排水暗溝，以宣洩周邊匯

流過來之雨水。 

3. 豪大雨時關閉 6號停機位；或氣

象預報即將豪大雨危險天氣，估

算班機離到場時間，提前關閉該

機位。 

3D 

可容忍 

12月31日

/業務組 

 

106 年 12

月 31 日/

業務組 

 

即日起/

航務組 

備註：原風險指數 5D 經出席人員 19 票同意，新風險指數 3D 經出席人員 20 票同意。 

日期： 104 年 10 月 20 日        執行秘書：張博涵          安全主管：黃偉宏 

 

 

 

附表四 
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