交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)安全工作小組會議紀錄
一、開會時間：105年2月22日(星期一) 14：00
二、開會地點：航空站三樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：張博涵
四、出席單位及人員：如簽到單
五、承辦單位簡報：略
六、結論：
(一)、確認年度安全績效指標及安全目標：
1、重大後果安全事件：
(1)車輛或其他地面設備造成跑道入侵事件五年移動平均發生率：1次以下/百萬起降架次。
(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/十萬起降架次。

2、輕度後果事件：
(1)因跑道有異物(FOD)造成班機重飛發生率：0.8次以下/1萬起降架次。
(2)機坪作業違規發生率：1.2次以下/1萬起降架次。(警示值：0.8次/1萬起降架次)

(3)場內鳥擊事件發生率：不超過102-104年平均發生次數6.33次，訂6次以下為目標值。(警示值：4次)
3、安全目標：

(1)安全辦公室為機場員工與相關人員舉辦1場安全特別訓練(主題由安全績效指標內選擇)。
(2)安全工作小組執行至少5件安全風險評估案件。
(3)危害通報來源至少須包含航空公司地面人員通報、機組員通報、安全辦公室主動發掘等三項，其中安全辦公室須主動發掘至少6件危害因子。
(4)航空器於試中大車期間，航站航務人員須全程或部分時間至現場監看試車安全。
 (二)、本年度新增鳥擊防制改善措施如下：
1、馬基隊廠商於整地後進行土石裸露地帶植草，預計106年12月31日完成，將協調空軍馬公基地勤務隊優先爭取105年或106年軍民合用機場設施維護費辦理。另請馬基隊慎選草種，除需適合澎湖地質外，應避免選擇容易結果吸引鳥群覓食，或生長速度過快導致助導航設施經常被遮蔽之草種。
2、航站場面整建工程廠商改善部分低窪地帶積水問題持續改善中，原訂105年1月31日前完成，因廠商反映先前降雨導致土質鬆軟，故部分地區將於3月份起加速進行改善，預計梅雨季節前完工。
3、參考桃園機場鳥擊防制小組作法，列出本場威脅鳥種及威脅程度，擬定風險評估表，爾後每年定期審視與調整，將於3月底前完成該表，於4月份安全工作小組會議提報。

4、已於104年12月更新本場飛航指南(AIP)有關鳥種及活動熱區資訊。

(三)、隨函檢附104年度第4季(含全年度)鳥擊防制定期檢討表(詳來函附件)。
(四)、近期新增危害通報及處置措施詳附表一。
(五)、近期新增風險評估案件及其風險降低策略詳附表二。
(六)、請馬基隊儘速於3月初恢復場面原有鳥網數量，以因應民航旺季來臨時之鳥擊防制。
(七)、請馬基隊持續督導割草廠商於日間作業時，避免誤入跑道地帶淨空區，若發生誤入情事，將請馬基隊於跑道地帶淨空區外緣設置紅樁，以提醒割草人員。
(八)、各機坪作業單位辦公室垃圾桶務必加蓋，且不得放置於室外，以免吸引野生動物。
(九)、本場低能見度作業程序已公布於本場飛航指南(AIP)，明訂低能見度場面航機隔離措施及申請follow-me引導相關規定，請各航空公司參閱。

(十)、原立榮運務督導許光輝退休，由新任運務督導洪麗雪接任本小組成員。本小組成員王大慶升任遠航馬公站副站長。
七、散    會(15:15)
[image: image1.emf]近期新增危害通報及處置措施
	通報編號
	危害內容摘要
	處置措施

	10501
	某航機進bay5時，地勤人員手扶梯於bay5紅線外和bay6之間車道待命。該位置距離翼尖較接近，恐有風險。
	手扶梯不宜在車道上待命，擬請業務組於內交通道外側/紅線區外之航機右前方空地劃設車輛裝備臨停區，限機邊作業臨停，發安全公告。

	10502
	旅客登機斜坡輔具的使用是否有風速限制？強風時有翻覆導致人員受傷或設備損害之危險。
	請業務組提供斜坡輔具使用之風速限制資訊。


	10503
	風速超限時，小型航機改橫向(南北向)停放，因地面未標記航機南北向停放之定位點，故航機進出機坪恐有安全間距不足之虞。
	風險評估並研擬風險降低策略(評估編號10501)


安全危害確認及風險管理紀錄表
	危害
編號
	危害描述
	危害可能結果
	風險
指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險
指數
	完成期限/負責人

	10501


	風速超限時，小型航機改橫向(南北向)停放，因地面未標記航機南北向停放之停止點，故航機進出機坪恐有安全間距不足之虞。
	1.航機與機坪車道/空橋/停車發生碰撞。

2.前機發動機尾流衝擊後機及其地勤人員裝備和旅客。

3.進出機坪時碰撞其它航機。

4.停放位置阻擋消防車通道。
	2A

可容忍
	1.公司機務向航務組提供所屬小型航機轉彎半徑相關資訊(數據及圖說)。

2.航務組/業務組/航空公司會勘機坪，確認南北向停放之轉彎點及鼻輪定位點及數量。

3.業務組組劃設轉彎點及鼻輪定位點(不劃設南北向停放之導入線，以免與正常停放導入線混淆)。
	2C

可容忍
	3月10日/航空公司

3月25日/航務,業務,公司

5月31日/業務組

	備註：風險評估結果，全體與會人員無異議通過。

	日期： 105 年 2 月22日        執行秘書：張博涵          安全主管：黃偉宏
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