109年安全工作小組第1次臨時會議程
一、主席致詞
二、會議主題： 
  (一)變動管理: 依據本站安全管理手冊3.2變動管理:變動管理程序之進行，係於本航空站之內外環境、程序、設施或作業等情況發生變動時(如:辦理空側工程)，檢視是否影響現有系統或安全風險管理之執行，以確實管理可能因前述變動而產生之安全風險。
     1.風險評估案10902(附件一)
            凌天航空因增加停放1架直昇機(共2架)於棚廠，原劃設之拖機動線(棚廠與機坪間)無法符合實際拖機作業需求。拖機作業時恐生意外造成航空器、地面裝備輕微、甚至中度損壞。
    2.風險評估案10903(附件二)
            風雨走廊施工，影響旅客動線。若旅客與內交通道車輛衝突恐發生意外，致旅客受傷送醫救護。
 (二) 風險評估案10904(附件二)
            受疫情影響，噴射機飛航本機場班次增加，預估班次將持續增加，對空橋、扶梯車需求大增。空橋妥善率不佳、扶梯車數量不足，恐造成航班短時間延誤，也可能影響戰鬥機作業。
三、臨時動議
四、散會
安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090603 附件一
	評估案編號
(危害編號)
	危害描述
	危害可能結果
	風險指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險指數
	成期限/負責人

	10902

	凌天航空因增加停放1架直昇機(共2架)於棚廠，原劃設之拖機動線(棚廠與機坪間)無法符合實際拖機作業需求。
	拖機作業時恐生意外造成航空器、地面裝備輕微、甚至中度損壞。
	2C
可容忍

	1.
重新劃設或修正拖機動線。
2.
凌天航空修正拖機作業程序。
	2E
可接受

	109/ /
凌天航空
109/ /凌天航空


	決議： 

	日期： 109 年 6 月 15 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏

	備註:    


安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090603 附件二
	評估案編號(危害編號)
	危害描述
	危害可能結果
	風險指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險  指數
	成期限/負責人

	10903

	風雨走廊施工，影響旅客動線。
	若旅客與內交通道車輛衝突恐發生意外，致旅客受傷送醫救護。
	2C
可容忍

	1. 妥善規劃旅客動線，並增設引導標誌。
2. 請承辦單位召開施工協調會讓空側作業單位瞭解施工內容。
3.航空公司加強引導旅客。
	2E
可接受

	109/  / 

業務組
109/  / 

業務組
109/  /
航空公司

	決議： 

	日期： 109 年 6 月 15 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏

	備註: 




安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090603 附件三
	評估案編號(危害編號)
	危害描述
	危害可能結果
	風險指數
	風險移除/降低策略   （措施）
	風險指數
	成期限/負責人

	10904

	受疫情影響，噴射機飛航本機場班次增加，預估班次將持續增加，對空橋、扶梯車需求大增。
	空橋妥善率不佳、扶梯車數量不足，恐造成航班短時間延誤，也可能影響戰鬥機作業。
	3D
可容忍

	1.
提升空橋妥善率。(備註1)
2.航空公司增加地面裝備。(備註2、3)
3.請地勤公司適度檢討人力規劃及無線電數量以提升作業安全。
	3E
可接受

	109/ /
福恩公司/業務組
109/ /
立榮航空/華信航空
109/  /
立榮航空/華信航空

	決議： 

	日期： 109 年 6 月 15 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏

	備註: 1.3號空橋故障。
      2.華信航空現有: 滾帶車1部、大拖車1部、扶梯車1部。
      3.立榮航空現有: 滾帶車1部、大拖車1部。
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