
109 年安全工作小組第 1次臨時會議程 

一、主席致詞 

二、會議主題：  

  (一)變動管理: 依據本站安全管理手冊 3.2 變動管理:變動管理程

序之進行，係於本航空站之內外環境、程序、設施

或作業等情況發生變動時(如:辦理空側工程)，檢

視是否影響現有系統或安全風險管理之執行，以確

實管理可能因前述變動而產生之安全風險。 

     1.風險評估案 10902(附件一) 

            凌天航空因增加停放 1架直昇機(共 2架)於棚廠，原

劃設之拖機動線(棚廠與機坪間)無法符合實際拖機作業需

求。拖機作業時恐生意外造成航空器、地面裝備輕微、甚至

中度損壞。 

    2.風險評估案 10903(附件二) 

            風雨走廊施工，影響旅客動線。若旅客與內交通道車

輛衝突恐發生意外，致旅客受傷送醫救護。 

 (二) 風險評估案 10904(附件二) 

            受疫情影響，噴射機飛航本機場班次增加，預估班次

將持續增加，對空橋、扶梯車需求大增。空橋妥善率不佳、

扶梯車數量不足，恐造成航班短時間延誤，也可能影響戰鬥

機作業。 

三、臨時動議 

四、散會 
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安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090603 附件一 

評估案編號 

(危害編號) 
危害描述 危害可能結果 風險指數 風險移除/降低策略（措施） 風險指

數 
成期限/負

責人 

10902 

 

凌天航空因增
加停放1架直昇
機(共2架)於棚
廠，原劃設之拖
機動線(棚廠與
機坪間)無法符
合實際拖機作
業需求。 

拖機作業時恐
生意外造成航
空器、地面裝備
輕微、甚至中度
損壞。 

2C 

可容忍 

 

 

1. 重新劃設或修正拖機動線。 

 

 

2. 凌天航空修正拖機作業程序。 

2E 

可接受 

 

 

109/ / 

凌天航空 

 

109/ /凌天
航空 

 

 

決議：  

日期： 109 年 6 月 15 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏 

備註:     
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安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090603 附件二 

評估案編號
(危害編號) 

危害描述 危害可能結果 
風險
指數 

風險移除/降低策略（措施） 
風險  
指數 

成期限/負責人 

10903 
 

風雨走廊施
工，影響旅客動
線。 

若旅客與內交
通道車輛衝突
恐發生意外，致
旅客受傷送醫
救護。 

2C 
可容
忍 
 
 

1. 妥善規劃旅客動線，並增設
引導標誌。 
 

2. 請承辦單位召開施工協調會
讓空側作業單位瞭解施工內
容。 
 

3.航空公司加強引導旅客。 

2E 
可接受 

 

 

109/  /  
業務組 
 
109/  /  
業務組 
 
 
109/  / 
航空公司 

決議：  

日期： 109 年 6 月 15 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏 

備註:  

 

 

附件三 

附件三 
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安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090603 附件三 

評估案編號
(危害編號) 危害描述 危害可能結果 風險

指數 
風險移除/降低策略   

（措施） 
風險
指數 成期限/負責人 

10904 
 

受疫情影響，噴射
機飛航本機場班
次增加，預估班次
將持續增加，對空
橋、扶梯車需求大
增。 

空 橋 妥 善 率 不
佳、扶梯車數量不
足，恐造成航班短
時間延誤，也可能
影響戰鬥機作業。 

3D 
可容忍 

 
 

1. 提升空橋妥善率。(備
註 1) 

 
2.航空公司增加地面裝

備。(備註 2、3) 
 
3.請地勤公司適度檢討

人力規劃及無線電數
量以提升作業安全。 

3E 
可接受 

 
 

109/ / 
福恩公司/業務組 
 
109/ / 
立榮航空/華信航空 
 
109/  / 
立榮航空/華信航空 

決議：  

日期： 109 年 6 月 15 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏 

備註: 1.3 號空橋故障。 
      2.華信航空現有: 滾帶車 1部、大拖車 1部、扶梯車 1部。 
      3.立榮航空現有: 滾帶車 1部、大拖車 1部。 

 

附件三 


