109年安全工作小組第2次臨時會議程
一、主席致詞
二、會議主題： 
  (一)變動管理: 依據本站安全管理手冊3.2變動管理:變動管理程序之進行，係於本航空站之內外環境、程序、設施或作業等情況發生變動時(如:辦理空側工程)，檢視是否影響現有系統或安全風險管理之執行，以確實管理可能因前述變動而產生之安全風險。
  (二)風險評估案10907(附件1)
澎湖機場20跑道端進場燈因受限於場內用地長度，故僅架設420公尺之簡式進場燈系統(能見度1,200公尺以上)，為符合ICAO標準之第I類精確進場跑道燈系統之規定，及提升機場飛航服務安全，爰辦理進場燈系統汰換及新增建置工程。
總臺預劃於10月23日起進行20跑道第一類精確進場燈系統建置工程，期間將於20進場燈向北進行開挖管道人孔埋設採關場後施工。
三、臨時動議
四、散會
安全危害確認及風險管理紀錄表                 1091118 附件一
	評估案編號(危害編號)
	危害描述
	危害可能結果
	風險指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險指數
	完成期限/負責人

	10907

	總臺預劃於10月23日起進行20跑道第一類精確進場燈系統建置工程，期間將於20進場燈向北進行開挖管道人孔埋設採關場後施工。

	1. EMS航機或其他緊急使用跑道航機誤滑入施工區，造成航機、現場裝備受損，甚至人員損傷。
2. 鋪面施工作業產生碎石、沙粒，又適逢東北季風漸強，恐造成場面FOD，影響航機運作安全，致班機延誤。
3.場外施工202號道路開挖該路段人車較多行車速度普遍較高,具交通事故發生的危險因子
	3C
可容忍
3D
可容忍
3D
可容忍
	1. 請總臺發布飛航公告(NOTAM)，知會相關單位。
2. 實施施工人員安全訓練講習，熟悉夜間施工時發生EMS或有航機緊急使用跑道時，人員、機具如何撤離及撤離位置。
3. 施工人員隨身攜帶159.525無線電,隨時與塔台管制員保持聯繫。
1. 請助航臺務必督導廠商每日確實清除FOD。
2. 施工車輛由空軍西側門進出,降低FOD。
於適當位置擺設並增設交管標誌與交管人員、增加路面減速措施,以提高施工效率、減少施工時間。
	2D
可接受
2E
可接受
2E
可接受
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