
安全危害確認及風險管理紀錄表 

評估案編號 危害描述 危害可能結果 風險移除/降低策略（措施） 風險指數 期限/負責人 

C11501 
 

進行七美、

望安機場

02/20APAPI

燈具翻修工

程，影響場

面作業。 

 

1.APAPI無法使   

  用 

 

 

2.製造 FOD 

跑道入侵 

 

 

3.跑道入侵 

 

 

 

 

4.夜間 EMS 

 

 

項次 現有防禦機制     
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

  

1.採先建後拆之平行轉移方式安裝及施工，待 

  新 APAPI設備啟用後舊 APAPI方能拆除，新   

  設備啟用前舊設備應維持每日正常運作。 

2.每日施工完畢確實清除 FOD。 

 

3.建立施工單位、監造單位、航務組等聯繫窗     

口名單，俾利緊急事件之聯繫，施工車輛由

統一行進之路線進出,降低 FOD。 

 

4.1無航班或關場時段施工，進入跑道前須先    

  取得塔臺管制員同意後方能進入，並隨時以  

  場面車輛波道無線電保持與塔台聯繫。 

4.2接獲 EMS通知廠商可於 15分鐘內完成 FOD 

  移除後撤離至指定地點。 

 

 

  

 

 

 

3D可容忍 

2D 可接受 

  

  

 

 

115/11/15 

楊維民、尤建通 

 

 

  

項次 風險降低策略 風險指數 
期限/ 
負責人 

附件 



■ 提案成立日期：          115年 9 月 22日 
        ↓ 
■ 安全工作小組討論日期： 115年 10月 8日 

                        

        ↓ 
□ 安全委員會通過發布日期:    年  月  日 
        ↓ 
□ 安全公告單發布     日期：   年  月  日             
        ↓ 
□ 回饋通報人          日期：   年  月  日 

 
 

 

 

備註：本案屬本站安全管理系統 3.2.1.4辦理空側工程改變管理。 
日期： 115年 10月 11日       執行秘書：吳顯宗      安全主管：黃偉宏 

 

 


