交通部民用航空局馬公航空站
安全管理系統(SMS)安全工作小組107年度
第1次臨時會暨年度基礎訓練會議紀錄
一、開會時間：107年5月24日(星期四) 15:00
二、開會地點：航空站3樓會議室
三、主    席：黃組長偉宏             記錄：馬珍駒
四、出席單位及人員：如簽到單
五、討論事項與結論：
   (一)進行以下3案風險評估及研擬風險降低策略：
1、風險評估編號10701：6~9號停機位內側人車動線規劃，內容詳附件一。
2、風險評估編號10702：七美及望安站直昇機坪標線燈光與規範不符，內容詳附件二。
3、風險評估編號10703：3具斜坡輔具使用、停放及保養維護，內容詳附件三。
 (二) 安全管理系統107年度基礎訓練
      講師：航務組黃組長偉宏
      課程名稱：「風險管理及評估作業介紹」(內容詳附件四)
               資料來源：107年3月9日民航局107年度航空站安 
               全管理系統研習會(飛航服務總臺安全辦公室) 
(三) SMS案例分享：
「空側地勤疏失違規事件管理」
資料來源：107年3月9日民航局107年度航空站安全管理系
統研習會(臺中航空站) 
案例分享內容：臺中航空站為維護空側作業安全，針對該站疏失違
規事件，進行統計分析，透過與地勤公司督導幹部共同合作，全力督促地勤作業人員遵守標準作業程序，使該站違規事件大幅降低，其做法與精神值得本站借鏡。本站將持續秉持「飛航安全人人有責」之精神與各空側作業單位合作，歡迎各單位主動發掘場面問題，共同研擬預防措施，一起守護機場飛航與地面安全。
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安全危害確認及風險管理紀錄表附件一

	危害
編號
	危害描述
	危害可能結果
	風險指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險指數
	完成期限/負責人

	1070411

	停機坪6~9號停機位內側(東側)無劃設內交通道，人車動線時有重疊情況，影響地勤作業運作安全，恐造成人員、裝備損傷。
	1. 作業車輛與行人(旅客)發生碰撞，人員受傷送醫院救護。
2. 作業車輛間發生碰撞，裝備中度受損，經維修後可繼續使用。
3. 影響地面作業造成班機延誤。
	3C
可容忍
	就該區實際作業狀況，重新研議規劃人車動線，並請業務組依需要劃設標線。
1. 6號：清除人行斑馬線(旅客動線已有風雨走廊替代)，並劃設雙向內交通道。
2. 7~9號：因7~8號機位東側之陸側近期將興建直昇機棚廠，其基地下挖屆時旅客勢必無法通行走廊，故先保留目前之行人斑馬線，為確保人車行進安全，將於現有人行道東側區域劃設「單一車道之內交通道」供作業車輛通行，遇雙向有車輛通行時，請一方於裝備臨時停放區避讓，確保車輛通行安全。
	2D
可接受
	8月15日/業務組(陳副工程司震宇/由軍方辦理)

	決議：經安全工作小組會議表決，全體同意通過。

	日期： 107 年 5 月 24 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏
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安全危害確認及風險管理紀錄表附件二

	危 害編 號
	危害描述
	危害可能結果
	風險指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險指數
	完成期限/負責人

	[bookmark: _GoBack]1070501

	七美及望安兩站直昇機停機坪燈光及標線與現行規範不符。

	燈光及標線與現行規範不符恐誤導飛行員，造成航空器及人員損傷，若因此無法順利執行EMS任務，病患可能因而死亡。
	2C
可容忍
	1. 兩站各有2個固定翼停機位 (如後附AIP機場圖所示)，長久以來EMS直昇機皆使用固定翼機坪，依七美站報告，該站近12年來皆無使用直昇機坪執行EMS任務(最後1次使用直昇機坪執行EMS任務為民國95年)，另望安站報告，望安站查無使用直昇機坪執行EMS任務之紀錄，EMS任務按例皆使用固定翼機坪。
2. 依兩站供給能量及運量需求，航班安排原則同一時段僅一架次。故若同時段有EMS任務時，仍有1固定翼停機位供其使用，對航機運作不致造成安全風險。
3. 針對該案，本站於5月17日(馬航字第1075001064號)函詢曾於兩站執行過EMS直昇機任務單位(空中勤務總隊、德安航空)及即將承辦澎湖縣醫療後送業務之凌天航空提供意見供參，其中德安航空亦為飛航七美、望安之民航運輸業者(自民國94年6月起飛航迄今，目前採DHC6-400機型)，5月21日傳真回覆表示，廢除直昇機坪對該公司運作無安全顧慮及操作影響。
4. 直昇機停機坪已無法供直昇機安全執行EMS任務，兩站多年實際EMS任務亦皆使用固定翼航機之停機坪作業，依實際需求及確保運作安全，廢除直昇機坪，並發布相關公告及修正AIP。
	1E
可接受
	107年6月30日/七美航空站、望安航空站

	決議：經安全工作小組會議表決，全體同意通過。

	日期： 107 年 5 月 24 日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏
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安全危害確認及風險管理紀錄表附件三

	危 害   編 號
	危害描述
	危害可能結果
	風險
指數
	風險移除/降低策略（措施）
	風險
指數
	完成期限/負責人

	1070502

	航空站因應本站航空公司改換營運機型(華信、遠東陸續採用ATR)，自5月中起再增加1具斜坡輔具，共3具斜坡輔具可供航空公司依旅客需要使用，若未能妥善安置地點將影響地勤作業秩序，致生地安事件，此外因開放各家航空公司自由使用，輔具妥善率之維護不易，若未能正確使用或零件未能適時汰換，將造成輔具故障，影響登機作業，甚至造成人員受傷。
	1.未能妥善規劃3具輔具之停放位置將影響地勤作業順序，甚至造成裝備損傷，導致班機延誤。
2.若輔具未能妥適使用、維護，使用時將可能造成旅客受傷送醫院救護。
	2C
可容忍
	1. 於停機坪2號、5號及7號停機位之「地面裝備臨時停放區」規劃各專屬停放區(詳如照片)，1號輔具(2號停機位南側)、2號輔具(5號停機位北側)、3號輔具(7號停機位南側)。
2. 3具輔具原則依停放位置就近供鄰近停機位之航機使用，1號輔具：1~3停機位、2號輔具：4~6停機位、3號輔具：7~9號。
3. 航空公司使用前應檢視輔具狀況，如有異常應立即通知航空站，使用完畢後應將輔具歸位(專屬停放區)。
4. 另輔具由各家航空公司負維護保養之責(1號：立榮航空、2號：遠東航空、3號：華信航空)。
	1D
可接受

	已於5月15日完成/業務組

	決議： 經安全工作小組會議表決，全體同意通過。
備註：安全辦公室將發布安全公告。

	日期： 107 年 5 月 24日        執行秘書：馬珍駒          安全主管：黃偉宏
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