
安全危害確認及風險管理紀錄表 

評估案編號 危害描述 危害可能結果 風險移除/降低策略（措施） 風險指數 期限/負責人 

C11401 
1-5 號停機

坪辦理水溝

蓋翻修工

程，影響場

面作業。 

1.施工期間關閉

相關機坪，影

響旅客動線。 

2.施工時易產生

揚塵及 FOD，

影響機坪作

業。 

3.施工車輛進出

頻繁，易產生

粒料掉落，影

響地面作業安

全。 

4.施工人員對空

側作業規定不

熟悉，易產生

飛安及保安疑

慮。 

項次 現有防禦機制     
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

發布飛航公告，提醒空側人員及機組員注意。 

 

 

要求廠商於關閉區域之車輛行駛路徑，設置阻

絕設施，每日施工後，加強 FOD 清理作業。 

 

建立施工單位、監造單位、航務組等聯繫窗口

名單，俾利緊急事件之聯繫。 

 

於施工前對施工單位人員實施空側施工作業

規定及保安訓練宣導，以提升工作人員安全認

知，確保機坪作業安全。 

 

 

 

 

 

4D 可容忍 

2D 可接受 

 

 

114.2.11/航務組 

 

 

114.2.11/業務組 

 

 

 

 

114.2.11/業務組 

 

 

 

 

114.2.11/業務組 

 

 

 

 

 

 

項次 風險降低策略 風險指數 期限/ 



負責人 
■ 提案成立日期：          114 年 2 月 8 日 
        ↓ 
■ 安全工作小組討論日期： 114 年  2 月 11 日 

                        

        ↓ 
□ 安全委員會通過發布日期:    年  月  日 
        ↓ 
□ 安全公告單發布     日期：   年  月  日             
        ↓ 
□ 回饋通報人          日期：   年  月  日 

1 為避免航機駕駛員滑進關閉中停機坪，請施工

廠商放置至少 3 個三角錐(含夜間警示燈光)

於關閉中停機坪外交通道。 

2D 可接受 

 

 

1D 可接受 

 

114.2.11/業務組 
 

備註：本案屬本站安全管理系統 3.2.1.4 辦理空側工程變動管理。 
日期： 114 年 2 月 6 日       執行秘書：吳顯宗      安全主管：黃偉宏 

 

 


